Информация о результатах контрольного мероприятия в управлении жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области

Контрольно-счетной палатой Липецкой области проведено контрольное мероприятия в Управлении жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области (далее - Управление) по проверке законности и результативности использования в 2019 году и истекшем периоде 2020 года средств областного бюджета, выделенных на реализацию государственной программы Липецкой области «Формирование современной городской среды в Липецкой области» (далее - Государственная программа).
Проверкой были охвачены основные мероприятия Государственной программы, касающиеся благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования, мест массового отдыха населения в 11 муниципальных образованиях Липецкого, Лебедянского, Добровского и Грязинского районах области.
В ходе исполнения вышеуказанной Государственной программы проверенными муниципальными образованиями осуществлены такие виды работ как: строительство парков, создание скверов, мест организованного отдыха населения, спортивных и детских площадок на общую сумму 41 370,9 тыс. рублей, что позволило улучшить общий вид поселков и жизнь людей.
Не смотря на достигнутые результаты и выполненные объемы работ муниципальными образованиями, установлены следующие нарушения:
1. При выполнении работ по благоустройству территорий в с. Фащевка Грязинского муниципального района, с. Кривец Добровского района, с. Грязное и с. Кореневщино Липецкого района, г. Лебедянь и с. Куликовка Лебедянского района, установлены случаи несоответствия объемов фактически выполненных работ, объемам работ, оплаченным согласно актам формы КС-2. Общая сумма средств, перечисленных подрядным организациям за невыполненные работы, с учетом завышения объемов работ и стоимости материалов составила 413,0 тыс. рублей, что является необоснованным использованием бюджетных средств и свидетельствует о недостаточном контроле со стороны Администраций муниципальных образований.
2. Случаи неэффективного использования бюджетных средств направленных на выполнение работ по озеленению территорий установлены в с. Кривец и с. Замартынье Добровского муниципального района, г. Лебедянь Лебедянского района, с. Вербилово Липецкого муниципального района, общая сумма нарушений составила 329,4 тыс. рублей.
3. Сравнительный анализ цен на материалы включенные в сметные расчеты со стоимостью в текущих ценах показал, что сметная стоимость превышает ее рыночную, в следствие чего, цена муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовой территории и территории общего пользования в г. Лебедянь завышена на 567,1 тыс. рублей.
4. В нарушение части 8 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ Администрацией городского поселения город Лебедянь нарушены сроки оплаты, что содержит признаки состава административного правонарушения, административная ответственность за которое предусмотрена статьей 7.32.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
По итогам проведенного контрольного мероприятия общая сумма выявленных нарушений составила 1 309,5 тыс. рублей.
Руководствуясь статьей 13 Закона Липецкой области от 14.07.2011 №517-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Липецкой области» в адрес глав муниципальных образований направлены представления с соответствующими предложениями по устранению выявленных нарушений. 
Информация о проведенном контрольном мероприятии направлена в Липецкий областной Совет депутатов и администрацию Липецкой области.
